



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

П Р И К А З

5 апреля 2022 г.

№ 186

Москва

Об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2022 году

В целях реализации позиции 1.27.6 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2022 году (далее – Календарный план).

2. Управлению статистики образования, науки и инноваций (Дудорова О.Ю.), Управлению делами (Бранов А.А.), Аналитическому управлению (Клочкова Е.Н.), Управлению цифрового развития (Горобцов А.В.), руководителям территориальных органов Федеральной службы государственной статистики принять Календарный план к руководству и исполнению.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Шаповал И.Н.

Руководитель



П.В. Малков

УТВЕРЖДЕН
приказом Росстата
от 05.04.2022 № 186

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки, проведения и обработки итогов выборочного
федерального статистического наблюдения по вопросам использования
населением информационных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Организационное обеспечение		
1.1	Подготовка и представление на утверждение приказа Росстата об утверждении Анкеты обследования ИКТ (форма № 1-ИТ)	апрель – май 2022 г.	Управление № 19
1.2	Доработка Положений по организации и проведению Росстатом обследования ИКТ	до августа 2022 г.	Управления №№ 19, 16, 17, 18
2	Финансовое и материально-техническое обеспечение		
2.1	Актуализация сметы расходов на подготовку, проведение и обработку итогов обследования ИКТ	в течение 2022 г.	Управления №№ 19, 16, 18
2.2	Доведение в установленном порядке до территориальных органов Росстата лимитов бюджетных обязательств и писем, регламентирующих расходование средств по направлениям расходов, в соответствии с приказом Росстата от 16 июля 2021 г. № 424	в течение 2022 г.	Управления №№ 16, 18
2.3 ¹	Размещение извещения в ЕИС и организация закупочных процедур на поставку в территориальные органы Росстата		
2.3.1	средств материально-технического обеспечения	в течение 2022 г. в соответствии с планом-графиком закупок Росстата	Управления №№ 16, 19
2.3.2	бланочной продукции	июнь 2022 г.	Управления №№ 16, 19
2.4 ¹	Заключение государственного контракта на поставку в территориальные органы Росстата		
2.4.1	средств материально-технического обеспечения	не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика	Управления №№ 16, 19

¹ Здесь и далее: при наличии финансирования.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
2.4.2	бланочной продукции	не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика	Управления №№ 16, 19
2.5	Поставка в территориальные органы Росстата средств материально-технического обеспечения, бланочной продукции	до августа 2022 г.	Управление № 16
3	Обеспечение подготовки и проведения обследования ИКТ в территориальных органах Росстата		
3.1	Подготовка и утверждение		
3.1.1	Организационного плана-графика подготовки и проведения обследования ИКТ	до 31 мая 2022 г.	Территориальные органы Росстата
3.1.2	приказа о подготовке и проведении обследования ИКТ в 2022 году	до 29 июля 2022 г.	Территориальные органы Росстата
3.2	Привлечение контролеров (в течение любых 60 календарных дней, включая инструктаж (обучение), итоговое тестирование – 1 рабочий день в любой день недели)	с 2 сентября по 23 декабря 2022 г.	Территориальные органы Росстата
3.3	Привлечение инструкторов территориального уровня (в течение любых 54 календарных дней, включая инструктаж (обучение), итоговое тестирование – 1 рабочий день в любой день недели)	с 2 сентября по 16 декабря 2022 г.	Территориальные органы Росстата
3.4	Привлечение интервьюеров (в течение любых 9 календарных дней: 1 день – инструктаж (обучение), итоговое тестирование в любой день недели, предшествующей неделе опроса, 7 дней – опрос, 1 день – сдача анкет) для опроса: в сентябре в октябре	обучение – до 12 сентября 2022 г., опрос – с 12 по 18 сентября 2022 г., сдача анкет – 19 сентября 2022 г. обучение – до 17 октября 2022 г., опрос – с 17 по 23 октября 2022 г., сдача анкет – 24 октября 2022 г.	Территориальные органы Росстата
3.5	Привлечение операторов формального и логического контроля (в течение любых 6 календарных дней, включая инструктаж (обучение) – 1 рабочий день в любой день недели) для обработки данных, полученных: в сентябре в октябре	с 20 по 30 сентября 2022 г. с 25 октября по 3 ноября 2022 г.	Территориальные органы Росстата

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
3.6	Размещение на сайте территориального органа Росстата информации о заключенных в текущем году контрактах с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ, в порядке, установленном приказом Росстата от 3 августа 2015 г. № 352	не позднее 10 рабочих дней с даты заключения контракта, внесения изменений в контракт, расторжения контракта	Территориальные органы Росстата
3.7	Проведение контрольных мероприятий (в соответствии с утвержденным территориальными органами Росстата Организационным планом-графиком подготовки и проведения обследования ИКТ)	с 12 сентября по 4 ноября 2022 г.	Территориальные органы Росстата
3.8	Предоставление на федеральный уровень первичных статистических данных, полученных: в сентябре в октябре	до 3 октября 2022 г. до 7 ноября 2022 г.	Территориальные органы Росстата
3.9	Представление в Управление № 19 Росстата отчетов о заключении контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (информация о включении закупок в план-график закупок территориального органа Росстата, а также о размещении на сайте территориального органа Росстата информации о заключенных в текущем году контрактах)	до 14 декабря 2022 г.	Территориальные органы Росстата
3.10	Представление обобщенной информации о заключении контрактов с физическими лицами заместителю руководителя Росстата, осуществляющему координацию и контроль за деятельностью Управления № 19	до 28 декабря 2022 г.	Управление № 19
3.11	Подготовка к сдаче в архив контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением обследования ИКТ, и приложений к ним (технических заданий, актов приемки-сдачи выполненных работ и иных документов, непосредственно касающихся указанных контрактов)	в течение 2022 г.	Территориальные органы Росстата
4	Обработка данных		
4.1	Подготовка экономического описания по автоматизированной обработке материалов и получению итогов обследования ИКТ		
4.1.1	Разработка проекта экономического описания в части требований к информационному, методологическому и программному обеспечению обработки данных	апрель 2022 г.	Управление № 19
4.1.2	Согласование экономического описания со структурными подразделениями Центрального аппарата Росстата	до 19 мая 2022 г.	Управление № 19
4.2	Подготовка и проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по подготовке и проведению автоматизированной обработки материалов и получению итогов обследования ИКТ		

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
4.2.1	Разработка и согласование технического задания на выполнение работ, связанных с системным сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) и формализацией экономического описания, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, этап 2022 г.	апрель 2022 г.	Управления №№ 19, 18
4.2.2	Разработка и согласование на основе утвержденного технического задания конкурсной документации, размещение извещения и проведение открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ, связанных с системным сопровождением ЕССО ИВС Росстата и формализацией экономического описания, а также с обработкой материалов и получением итогов обследования ИКТ, этап 2022 г.	апрель – май 2022 г.	Управление № 18
4.2.3	Заключение государственного контракта на выполнение работ, связанных с системным сопровождением ЕССО ИВС Росстата и формализацией экономического описания, а также с обработкой материалов и получением итогов обследования ИКТ, этап 2022 г.	не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика	Управление № 18
4.3	Проведение автоматизированной обработки данных обследования ИКТ: ввод и контроль первичных статистических данных (формирование первичного информационного фонда)		
	1-й этап: ввод и контроль первичных статистических данных за сентябрь 2022 г.	с 20 по 30 сентября 2022 г.	Территориальные органы Росстата, управления №№ 19, 18
	2-й этап: ввод и контроль первичных статистических данных за октябрь 2022 г.	с 25 октября по 3 ноября 2022 г.	Территориальные органы Росстата, управления №№ 19, 18
	сверка первичного информационного фонда обследования ИКТ с итоговыми данными выборочного обследования рабочей силы	ноябрь 2022 г.	Территориальные органы Росстата, управления №№ 19, 18
4.4	Сдача-приемка сводного информационного фонда от исполнителя по государственному контракту	декабрь 2022 г.	Управления №№ 19, 18
5	Опубликование итогов обследования ИКТ		
5.1	Публикация в соответствии Положениями по организации и проведению Росстатом обследования ИКТ, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Календарного плана, итогов обследования ИКТ за 2022 год на официальном сайте Росстата в информационно-		

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	телекоммуникационной сети «Интернет» в формате		
5.1.1	базы микроданных	март 2023 г.	Управления №№ 18, 19
5.1.2	статистических таблиц	март 2023 г.	Управления №№ 18, 19
5.1.3	открытых данных	март 2023 г.	Управления №№ 18, 19

Принятые сокращения:

Управление № 16 – Управление делами

Управление № 17 – Аналитическое управление

Управление № 18 – Управление цифрового развития

Управление № 19 – Управление статистики образования, науки и инноваций

ЕИС – Единая информационная система
