

**Календарный план мероприятий на 2015 год по подготовке
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории Республики Бурятия**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители
1	2	3	4
	Нормативно-правовое обеспечение		
1.	Подготовка к внесению в Правительство Республики Бурятия проектов нормативных документов: - «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Республики Бурятия»; - «Об образовании Комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Республики Бурятия»	февраль март	ОССХОПС, ВС
2.	Подготовка приказа Бурятстата о создании рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, информационно-разъяснительной работе по ВСХП	февраль	ОССХОПС, ВС, ОССР
3.	Подготовка приказа Бурятстата об утверждении Календарного плана мероприятий на 2015 год по подготовке ВСХП	февраль	ОССХОПС, ВС
4.	Разработка и утверждение сводного Организационного плана проведения ВСХП на территории Республики Бурятия на основе результатов переписного районирования	октябрь	ОССХОПС, ОИТ, ВС
	Методологическое обеспечение		
5.	Ознакомление с утвержденными документами ВСХП: - методологические указания по проведению выборочного статистического обследования сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках ВСХП; - методологические указания по проведению выборочного статистического обследования личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в городских поселениях в рамках ВСХП; - Основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП; - Указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях; - формы переписных листов; - указания по заполнению форм переписных листов; - сопроводительный бланк форм переписных листов; - статистический инструментарий (записные книжки временных работников, сводные ведомости и другая переписная документация)	по мере поступле- ния	ОССХОПС, ОИТ, ВС ОССХОПС, ВС, ОГС, УВП

6.	Ознакомление с экономическим описанием автоматизированной обработки данных ВСХП	по мере поступления	ОССХОПС, ОИТ, ВС
7.	Ознакомление с методологическими рекомендациями и алгоритмами сопоставления данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения	по мере поступления	ОССХОПС, ОИТ, ВС
8.	Ознакомление с проектом Программы итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям	по мере поступления	ОССХОПС, ВС
9.	Подготовка материалов к заседаниям: - Республиканской Комиссии по подготовке и проведению ВСХП; - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение года	ОССХОПС, ВС, ОССР
	Организационное обеспечение		
10.	Подготовка информации о необходимости перевода на национальные языки вопросников и иных материалов ВСХП	январь	ОССХОПС
11.	Организация работы операторов по составлению списков объектов ВСХП	февраль-декабрь	ОССХОПС, ОИТ, ВС, ОГС, УВП
12.	Подготовка перечня отдаленных и труднодоступных территорий и графика проведения в них ВСХП	до 1 июля	ОССХОПС, ВС, ОГС, УВП
13.	Организация подбора регистраторов, их обучение, заключение контрактов на оказание услуг	до 17 августа	ОССХОПС, ВС, АО, ФЭО, ОГС, УВП
14.	Организация работы регистраторов	с 17 по 31 августа	ОССХОПС, ВС, ОГС, УВП
15.	Участие в совещании с ТОГСами по вопросам подготовки к проведению ВСХП	октябрь	ОССХОПС
16.	Организация работы по проведению переписного районирования: - проведение переписного районирования по сельским и городским поселениям, городским округам, районам республики; - подготовка сводных данных по Республике Бурятия на основе результатов переписного районирования, полученных от районов	август октябрь	ОССХОПС, ОИТ, ВС, ОГС, УВП ОССХОПС, ВС
17.	Взаимодействие с ректорами учреждений высшего профессионального образования республики по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов к сбору сведений об объектах ВСХП	ноябрь-декабрь	ОССХОПС, ВС
18.	Организация работы заседаний: - республиканской Комиссии по подготовке и проведению ВСХП; - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение года в соответствии с планом	ОССХОПС, ВС, ОССР
19.	Организация работы по найму работников по контрактам по проведению ВСХП	в течение года	ОССХОПС, ВС, АО, ОГС
20.	Взаимодействие с МВД Республики Бурятия по вопросам безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	в течение года	ОССХОПС, ВС, ОГС, УВП

21.	Составление списков объектов ВСХП: - по личным подсобным хозяйствам граждан городских поселений, городских округов и некоммерческим объединениям граждан; - по всем категориям хозяйств	до 1 августа до 31 декабря	ОССХОПС, ВС, ОГС, УВП
22.	Взаимодействие с территориальными органами УФСИН по Республике Бурятия по подготовке и проведению переписи объектов, доступ к которым ограничен	август	ОССХОПС, ВС
23.	Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП	в течение года	ОССХОПС, ВС
24.	Участие в подготовке проектов нормативных документов по проведению ВСХП в муниципальных образованиях	до 1 июня	ОГС, УВП
25.	Участие в создании Комиссий по проведению ВСХП в муниципальных образованиях	до 1 июня	ОГС, УВП
26.	Представление информации о числе объектов ВСХП по категориям хозяйств: на 1 января 2015 года на 1 октября 2015 года	март октябрь	ОССХОПС, ВС, ОГС УВП
27.	Разработка и реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП в Республике Бурятия	в течение года	ОССХОПС, ВС, ОССР, ОГС, УВП
28.	Осуществление контроля и оказание помощи специалистам Бурятстата в муниципальных образованиях	в течение года	ОССХОПС, ОИТ, ВС, АО
29.	Осуществление мониторинга вопросов подготовки к проведению ВСХП: - составление списков объектов ВСХП; - работа регистраторов	II полугодие август-сентябрь	ОССХОПС, ВС, ОГС, УВП
	Технологическое обеспечение		
30.	Внедрение автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов ВСХП: - подсистема ведения списков объектов ВСХП; - подсистема формирования выборочных совокупностей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений; - подсистема формирования выборочных совокупностей объектов ВСХП в городских поселениях; - подсистема переписного районирования; - подсистема распространения первичных данных садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений на генеральную совокупность; - подсистема распространения первичных данных объектов переписи в городских поселениях на генеральную совокупность	в течение года по мере поступления	ОИТ
31.	Обеспечение техническими средствами: - для формирования списков объектов ВСХП (районный уровень) - для автоматизированной обработки (региональный уровень)	I квартал III квартал	ОИТ ОИТ, ОССХОПС, ВС

Условные обозначения

ВСХП	- Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
ТОГС	- Территориальные органы Росстата
ОССХОПС	- Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
ОИТ	- Отдел информационных технологий
ВС	- Внештатная служба по подготовке, проведению и подведению итогов ВСХП при Бурятстате
ОССР	- Отдел сводных статистических работ
АО	- Административный отдел
ФЭО	- Финансово-экономический отдел
ОГС	- Отдел государственной статистики в г. Улан-Удэ, в п. Баргузин, с. Багдарин, с. Бичура, с. Петропавловка, г. Северо-Байкальск, с. Сосновоозерск, п. Заиграево, г. Закаменск, с. Иволгинск, с. Кабанск, с. Кижинга, с. Курумкан, г. Кяхта, с. Мухоршибирь, п. Таксимо, с. Орлик, с. Турунтаево, п. Нижнеангарск, г. Гусиноозерск, с. Тарбагатай, с. Кырен, с. Хоринск
УВП	- Уполномоченный по вопросам переписи в муниципальном районе