



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

ПРИКАЗ

24 июля 2020 г.

№ 408

Москва

О внесении изменений в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2020 году, утвержденный приказом Росстата от 27 февраля 2020 г. № 87

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2020 году, утвержденный приказом Росстата от 27 февраля 2020 г. № 87.

Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики



П.А. Смелов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Росстата
от 24.07.2020 № 408

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Календарный план подготовки, проведения
и обработки итогов выборочного федерального статистического
наблюдения по вопросам использования населением информационных
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей
(обследования ИКТ) в 2020 году, утвержденный приказом Росстата
от 27 февраля 2020 г. № 87

1. В подпунктах 1.1.3 и 1.2 графу «Сроки выполнения» изложить в следующей редакции: «до 14 августа 2020 г.».

2. Подпункты 2.2, 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.2	Размещение заказа и проведение электронного аукциона на поставку в территориальные органы Росстата ¹		
2.2.1	канцелярских принадлежностей	май – июнь 2020 г. (выполнено)	Управления №№ 16, 19, 14
2.2.2	бланочной продукции (методическое пособие для интервьюеров, карточки №№ 1 – 3, обращение к населению, дополнительные материалы, удостоверения)	июнь 2020 г. (выполнено)	Управления №№ 16, 19, 14
2.2.3	портфелей	июль 2020 г.	Управления №№ 16, 19, 14
2.2.4	продукции для фиксации данных	июль 2020 г.	Управления №№ 16, 19, 14
2.3	Заключение государственного контракта на поставку в территориальные органы Росстата ¹		
2.3.1	канцелярских принадлежностей	июнь 2020 г. (выполнено)	Управления №№ 16, 19, 14
2.3.2	бланочной продукции (методическое пособие для интервьюеров, карточки №№ 1 – 3, обращение к населению, удостоверения)	июль 2020 г. (выполнено)	Управления №№ 16, 19, 14
2.3.3	портфелей	август 2020 г.	Управления №№ 16, 19, 14
2.3.4	продукции для фиксации данных	август 2020 г.	Управления №№ 16, 19, 14

¹ Здесь и далее: при наличии финансирования.

2.4	Поставка в территориальные органы Росстата		
2.4.1	канцелярских принадлежностей	до 31 июля 2020 г.	Управление № 16
2.4.2	бланочной продукции (методическое пособие для интервьюеров, карточки №№ 1 – 3, обращение к населению, дополнительные материалы, удостоверения)	до 31 июля 2020 г.	Управление № 16
2.4.3	портфелей	до 18 сентября 2020 г.	Управление № 16
2.4.4	продукции для фиксации данных	до 18 сентября 2020 г.	Управление № 16»

3. В подпункте 4.2.2 графу «Сроки выполнения» изложить в следующей редакции: «апрель 2020 г. (выполнено)».

4. В подпункте 4.2.3 графу «Сроки выполнения» изложить в следующей редакции: «май – июнь 2020 г. (выполнено)».

5. В подпункте 5.1.3 графу «Сроки выполнения» изложить в следующей редакции: «март – апрель 2020 г. (выполнено)».

6. В подпункте 5.1.4 графу «Сроки выполнения» изложить в следующей редакции: «май – июнь 2020 г. (выполнено)».