



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

ПРИКАЗ

27 февраля 2020 г.

№ 87

Москва

Об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2020 году

В целях реализации позиции 1.27.6 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2020 году (далее – Календарный план).

2. Управлению статистики образования, науки и инноваций (Дудорова О.Ю.), Управлению делами (Бранов А.А.), Управлению информационных ресурсов и технологий (Остапенко Г.А.), Финансово-экономическому управлению (Евдокимова И.А.), Аналитическому управлению (Ключкова Е.Н.), руководителям территориальных органов Росстата принять Календарный план к руководству и исполнению.

3. Управлению статистики образования, науки и инноваций (Дудорова О.Ю.), Управлению делами (Бранов А.А.), Управлению информационных ресурсов и технологий (Остапенко Г.А.), Финансово-экономическому управлению (Евдокимова И.А.), Аналитическому управлению (Ключкова Е.Н.), руководителям территориальных органов Росстата обеспечить информационно-методическую поддержку в выполнении Календарного плана.

4. Управлению статистики образования, науки и инноваций (Дудорова О.Ю.), Управлению делами (Бранов А.А.), Управлению информационных ресурсов и технологий (Остапенко Г.А.), Финансово-экономическому управлению (Евдокимова И.А.), Аналитическому управлению (Ключкова Е.Н.), руководителям территориальных органов Росстата обеспечить информационно-методическую поддержку в выполнении Календарного плана.

5. Управлению статистики образования, науки и инноваций (Дудорова О.Ю.), Управлению делами (Бранов А.А.), Управлению информационных ресурсов и технологий (Остапенко Г.А.), Финансово-экономическому управлению (Евдокимова И.А.), Аналитическому управлению (Ключкова Е.Н.), руководителям территориальных органов Росстата обеспечить информационно-методическую поддержку в выполнении Календарного плана.

2. Управлению статистики образования, науки и инноваций (Дудорова О.Ю.), Управлению делами (Бранов А.А.), Управлению информационных ресурсов и технологий (Остапенко Г.А.), Финансово-экономическому управлению (Евдокимова И.А.), Аналитическому управлению (Ключкова Е.Н.), руководителям территориальных органов Росстата

3. Управлению статистики образования, науки и инноваций (Дудорова О.Ю.), Управлению делами (Бранов А.А.), Управлению информационных ресурсов и технологий (Остапенко Г.А.), Финансово-экономическому управлению (Евдокимова И.А.), Аналитическому управлению (Ключкова Е.Н.), руководителям территориальных органов Росстата

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Шаповал И.Н.

Руководитель



П.В. Малков

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Росстата
от 27.02.2020 № 87

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального
статистического наблюдения по вопросам использования населением
информационных технологий и информационно-телекоммуникационных
сетей (обследования ИКТ) в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1. Организационное обеспечение обследования ИКТ			
1.1	Подготовка и утверждение приказов Росстата		
1.1.1	об утверждении Анкеты обследования ИКТ (форма № 1-ИТ)	II квартал 2020 г.	Управление № 19
1.1.2	об организации работы лиц, привлекаемых в 2020 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением обследования ИКТ	II квартал 2020 г.	Управления №№ 16, 17, 18, 19
1.1.3	об утверждении Положений по организации и проведению Росстатом обследования ИКТ	до августа 2020 г.	Управления №№ 19, 16, 17, 18
1.2	Актуализация Рекомендаций по организации инструктажа (обучения) интервьюеров технике ведения опросов респондентов и порядку сбора информации в ходе обследования ИКТ (учебного курса)	до августа 2020 г.	Управление № 19
2. Финансовое и материально-техническое обеспечение обследования ИКТ			
2.1	Доведение в установленном порядке до территориальных органов Росстата лимитов бюджетных обязательств	в течение 2020 г.	Управления №№ 16, 18, 14
2.2	Размещение заказа и проведение электронного аукциона на поставку в территориальные органы Росстата ¹		
2.2.1	продукции для фиксации данных	апрель 2020 г.	Управления №№ 16, 19, 14
2.2.2	канцелярских принадлежностей	апрель 2020 г.	Управления №№ 16, 19, 14
2.2.3	бланочной продукции (методическое пособие для интервьюеров, карточки №№ 1 – 3, обращение к населению, дополнительные материалы, удостоверения)	май 2020 г.	Управления №№ 16, 19, 14

¹ Здесь и далее: при наличии финансирования.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
2.3	Заключение государственного контракта на поставку в территориальные органы Росстата		
2.3.1	продукции для фиксации данных	май 2020 г.	Управления №№ 16, 19, 14
2.3.2	канцелярских принадлежностей	май 2020 г.	Управления №№ 16, 19, 14
2.3.3	бланочной продукции (методическое пособие для интервьюеров, карточки №№ 1–3, обращение к населению, удостоверения)	июнь 2020 г.	Управления №№ 16, 19, 14
2.4	Поставка продукции для фиксации данных, канцелярских принадлежностей, бланочной продукции в территориальные органы Росстата	до августа 2020 г.	Управление № 16
3. Подготовка и проведение обследования ИКТ территориальными органами Росстата с опросом населения в сентябре, ноябре 2020 года			
3.1	Подготовка и утверждение		
3.1.1	Организационного плана-графика подготовки и проведения обследования ИКТ	до 29 мая 2020 г.	Территориальные органы Росстата
3.1.2	Приказа о подготовке и проведении обследования ИКТ в 2020 году	до 28 августа 2020 г.	Территориальные органы Росстата
3.2	Инструктаж (обучение) привлекаемых лиц, итоговое тестирование	сроки устанавливаются территориальными органами Росстата	Территориальные органы Росстата
3.3	Привлечение контролеров (в течение любых 60 календарных дней)	с 1 сентября по 24 декабря 2020 г.	Территориальные органы Росстата
3.4	Привлечение инструкторов территориального уровня (в течение любых 54 календарных дней)	с 1 сентября по 16 декабря 2020 г.	Территориальные органы Росстата
3.5	Привлечение интервьюеров (в течение любых 9 календарных дней: 1 день – обучение, 7 дней – опрос, 1 день – сдача Анкет) для опроса: в сентябре в ноябре	с 11 по 21 сентября 2020 г. с 13 по 23 ноября 2020 г.	Территориальные органы Росстата
3.6	Привлечение операторов формального и логического контроля (в течение любых 6 календарных дней) для обработки данных, полученных: в сентябре в ноябре	с 22 сентября по 2 октября 2020 г. с 24 ноября по 4 декабря 2020 г.	Территориальные органы Росстата
3.7	Предоставление на федеральный уровень первичных данных, полученных: в сентябре в ноябре	до 5 октября 2020 г. до 7 декабря 2020 г.	Территориальные органы Росстата
3.8	Размещение на сайте территориального органа Росстата информации о заключенных в текущем году контрактах с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ, в порядке, установленном приказом Росстата от 3 августа 2015 г. № 352	не позднее 10 рабочих дней с даты заключения контракта, внесения изменений в контракт, расторжения контракта	Территориальные органы Росстата

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
3.9	Представление в Управление № 19 Росстата отчетов о заключении контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ в соответствии с п. 42 части 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (информация о включении закупок в план-график закупок территориального органа Росстата, а также о размещении на сайте территориального органа Росстата информации о заключенных в текущем году контрактах)	до 14 декабря 2020 г.	Территориальные органы Росстата
3.10	Представление обобщенной информации о заключении контрактов с физическими лицами заместителю руководителя Росстата, курирующему деятельность Управления № 19	до 29 декабря 2020 г.	Управление № 19
3.11	Подготовка к сдаче в архив контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением обследования ИКТ, и приложений к ним (технических заданий, актов приемки-сдачи выполненных работ и другого)	в течение 2020 г.	Территориальные органы Росстата
4. Автоматизированная обработка данных			
4.1	Разработка экономического описания по автоматизированной обработке материалов и получению итогов обследования ИКТ	22 мая 2020 г.	Управление № 19
4.2	Подготовка и проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по подготовке и проведению автоматизированной обработки материалов и получению итогов обследования ИКТ		
4.2.1	Разработка и согласование технического задания на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением программного комплекса для обработки материалов и получения итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (ПК ИКТ) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата), а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, этап 2020 г.	март 2020 г.	Управления №№ 18, 19
4.2.2	Разработка и согласование на основе утвержденного технического задания конкурсной документации и размещение извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением ПК ИКТ ИВС Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов обследования ИКТ, этап 2020 г.	апрель – май 2020 г.	Управление № 18

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
4.2.3	Проведение открытого конкурса в электронной форме и заключение государственного контракта на выполнение работ, связанных с развитием и сопровождением ПК ИКТ ИВС Росстата, а также с обработкой материалов и получением итогов обследования ИКТ, этап 2020 г.	июнь 2020 г.	Управление № 18
4.3	Проведение автоматизированной обработки данных обследования ИКТ: ввод и контроль первичных данных (формирование первичного информационного фонда)		
	1-й этап: ввод и контроль первичных данных за сентябрь 2020 г.	с 22 сентября по 2 октября 2020 г.	Территориальные органы Росстата, Управления №№ 18, 19
	2-й этап: ввод и контроль первичных данных за ноябрь 2020 г.	с 24 ноября по 4 декабря 2020 г.	Территориальные органы Росстата, Управления №№ 18, 19
	сверка первичного информационного фонда обследования ИКТ с итоговыми данными выборочного обследования рабочей силы	декабрь 2020 г.	Территориальные органы Росстата, Управления №№ 18, 19
4.4	Сдача-приемка сводного информационного фонда от Исполнителя по Государственному контракту	декабрь 2020 г.	Управления №№ 18, 19
5. Публикация итогов обследования ИКТ			
5.1	Выполнение работ по распространению итогов обследования ИКТ за 2017 – 2019 годы в виде статистического сборника «Информационное общество в Российской Федерации»		
5.1.1	Утверждение состава редакционной коллегии по выпуску официального статистического сборника	март 2020 г.	Управление № 19
5.1.2	Разработка и согласование технического задания на выполнение работ по распространению итогов обследования ИКТ	март 2020 г.	Управления №№ 19, 16, 17
5.1.3	Разработка и согласование на основе утвержденного технического задания конкурсной документации и размещение извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по распространению итогов обследования ИКТ	апрель – май 2020 г.	Управление № 16
5.1.4	Проведение открытого конкурса в электронной форме и заключение государственного контракта на выполнение работ по распространению итогов обследования ИКТ	июнь – июль 2020 г.	Управление № 16
5.1.5	Публикация и распространение итогов обследования ИКТ в виде статистического сборника, в том числе размещение на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	декабрь 2020 г.	Управления №№ 19, 18

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1	2	3	4
5.2	Публикация итогов обследования ИКТ за 2020 год на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в формате		
5.2.1	базы микроданных	март 2021 г.	Управления №№ 18, 19
5.2.2	статистических таблиц	март 2021 г.	Управления №№ 18, 19
5.2.3	открытых данных	март 2021 г.	Управления №№ 18, 19

Принятые сокращения:

Управления центрального аппарата Росстата:

Управление № 14 – Финансово-экономическое управление

Управление № 16 – Управление делами

Управление № 17 – Аналитическое управление

Управление № 18 – Управление информационных ресурсов и технологий

Управление № 19 – Управление статистики образования, науки и инноваций