



РОССТАТ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
(БУРЯТСТАТ)**

П Р И К А З

31 августа 2021 г.

№ 115

Улан-Удэ

**О подготовке и проведении Выборочного
федерального статистического наблюдения по вопросам
использования населением информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных сетей в 2021 году**

Во исполнение позиции 1.27.6 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. №671-р, Производственного плана Росстата на 2021 год, утвержденного приказом Росстата от 3 ноября 2020 г. №661, приказа Росстата от 23 марта 2021 г. №161 «Об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2021 году» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план подготовки и проведения Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно - телекоммуникационных сетей на 2021 год.

2. Отделу статистики населения и здравоохранения, труда, образования и науки и инноваций, уровня жизни (Кузьмина Ю.В.) обеспечить заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2021 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению

работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно - телекоммуникационных сетей:

- контролер – с 4 октября по 31 октября, включая обучение;
– с 11 ноября по 14 декабря, включая обучение;
- инструктор – с 4 октября по 31 октября, включая обучение;
– с 11 ноября по 8 декабря, включая обучение;
- интервьюер – с 8 октября по 18 октября, включая обучение;
– с 12 ноября по 22 ноября, включая обучение;
- оператор формального и логического контроля
– с 19 октября по 26 октября;
– с 23 ноября по 30 ноября.

3. Финансово-экономическому отделу (Манжуева Т.Г.) произвести оплату работ, выполненных согласно заключенных контрактов с лицами, привлекаемыми в 2021 году на договорной основе, связанных с проведением Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно - телекоммуникационных сетей до 24 декабря 2021 года.

4. Отделу информационных технологий (Хабухаев Б.Э.) обеспечить сопровождение автоматизированной обработки первичных статистических данных Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно - телекоммуникационных сетей с 1 октября до 30 декабря 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Бурятстата Баинову Д.С.

Руководитель

А.В. Сарапов

УТВЕРЖДЕН
приказом Бурятстата
от 31.08.2021 № 115

**Календарный план подготовки и проведения
Выборочного федерального статистического наблюдения
по вопросам использования населением информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных сетей в 2021 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения
1	Подготовка приказа «О подготовке и проведении Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в 2021 году»	до 31 августа 2021 г.
2	Размещение в СМИ Республики Бурятия и на сайте Бурятстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» пресс-релиза о проведении обследования	до 30 сентября 2021 г.
3	Разработка проектов контрактов и технических заданий для лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с подготовкой, проведением и обработкой первичных статистических данных	до 4 октября 2021 г.
4	Подбор лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с подготовкой, проведением и обработкой первичных статистических данных в:	
	октябре	с 1 по 8 октября 2021 г.
	ноябре	с 8 по 12 ноября 2021 г.
5	Организация рабочих мест для привлекаемых лиц	до 4 октября 2021 г.
6	Заключение контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с подготовкой, проведением и обработкой первичных статистических данных для обследования в:	
	октябре	с 4 по 19 октября 2021 г.
	ноябре	с 11 по 23 ноября 2021 г.
7	Подготовка планшетных компьютеров к проведению обследования (зарядка и проверка работоспособности планшетного компьютера, установка и настройка специализированного программного обеспечения, загрузка списков обследуемых домохозяйств) в:	
	октябре	до 8 октября 2021 г.
	ноябре	до 12 ноября 2021 г.
8	Инструктаж (обучение) привлекаемых лиц, итоговое тестирование в:	
	октябре	с 4 по 8 октября 2021 г.
	ноябре	с 11 по 12 ноября 2021 г.
9	Привлечение контролеров для обследования в:	
	октябре	с 4 по 31 октября 2021 г.
	ноябре	с 11 ноября по 14 декабря 2021 г.
10	Привлечение инструкторов территориального уровня для обследования в:	
	октябре	с 4 по 31 октября 2021 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения
	ноябре	с 11 ноября по 8 декабря 2021 г.
11	Привлечение интервьюеров (1 день – обучение, 7 дней – опрос, 1 день – сдача Анкет) для опроса в:	
	октябре	с 8 по 18 октября 2021 г.
	ноябре	с 12 по 22 ноября 2021 г.
12	Привлечение операторов формального и логического контроля для обработки данных, полученных в:	
	октябре	с 19 по 26 октября 2021 г.
	ноябре	с 23 по 30 ноября 2021 г.
13	Проведение контрольных мероприятий	с 11 октября по 30 ноября 2021 г.
14	Предоставление на федеральный уровень первичных данных, полученных в:	
	октябре	до 1 ноября 2021 г.
	ноябре	до 6 декабря 2021 г.
15	Размещение на сайте Бурятстата информации о заключенных в текущем году контрактах с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ, в порядке, установленном приказом Росстата от 3 августа 2015 г. № 352 «Об утверждении Порядка размещения информации о контрактах, заключенных с физическими лицами, на выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении на территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения, в соответствии с законодательством Российской Федерации об официальном статистическом учете, на сайте Росстата и сайтах территориальных органов Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»	не позднее 10 рабочих дней с даты заключения контракта, внесения изменений в контракт, расторжения контракта
16	Предоставление в Управление статистики образования, науки и инноваций Росстата отчета о заключении контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ в соответствии с п. 42 части 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (информация о включении закупок в план-график закупок Бурятстата, а также о размещении на сайте Бурятстата информации о заключенных в текущем году контрактах)	до 15 декабря 2021 г.
17	Подготовка к сдаче в архив контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением обследования ИКТ, и приложений к ним (технических заданий, актов приемки-сдачи выполненных работ и др.)	в течение 2021 г.
18	Проведение автоматизированной обработки данных обследования ИКТ: ввод и контроль первичных данных (формирование первичного информационного фонда)	
	1-й этап: ввод и контроль первичных данных за октябрь 2021 г.	с 19 по 29 октября 2021 г.
	2-й этап: ввод и контроль первичных данных за ноябрь 2021 г.	с 23 ноября по 3 декабря 2021 г.
	сверка первичного информационного фонда обследования ИКТ с итоговыми данными выборочного обследования рабочей силы	декабрь 2021 г.