

РОССТАТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
(БУРЯТСТАТ)

П Р И К А З

31 мая 2022 г.

№ 47

Улан-Удэ

**О подготовке и проведении Выборочного
федерального статистического наблюдения по вопросам
использования населением информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных сетей в 2022 году**

Во исполнение позиции 1.27.6 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. №671-р, Производственного плана Росстата на 2022 год, утвержденного приказом Росстата от 28 октября 2021 г. №745, приказа Росстата от 5 апреля 2022 г. №186 «Об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2022 году» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Организационный план-график подготовки и проведения Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно - телекоммуникационных сетей на 2022 год.

2. Отделу статистики труда, образования, науки и инноваций (Палазаева Н.А.) обеспечить заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2022 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных

с проведением Выборочного наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно - телекоммуникационных сетей:

- контролер – с 7 сентября по 29 сентября, включая обучение;
- с 12 октября по 17 ноября, включая обучение;
- инструктор – с 7 сентября по 23 сентября, включая обучение;
- с 12 октября по 17 ноября, включая обучение;
- интервьюер – с 9 сентября по 19 сентября, включая обучение;
- с 14 октября по 24 октября, включая обучение;
- оператор формального и логического контроля
- с 21 сентября по 28 сентября;
- с 27 октября по 3 ноября.

3. Финансово-экономическому отделу (Манжуева Т.Г.) произвести оплату работ, выполненных согласно заключенных контрактов с лицами, привлекаемыми в 2022 году на договорной основе, связанных с проведением Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно - телекоммуникационных сетей до 14 декабря 2022 года.

4. Отделу информационных технологий (Хабухаев Б.Э.) обеспечить сопровождение автоматизированной обработки первичных статистических данных Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно - телекоммуникационных сетей с 1 сентября до 14 декабря 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Бурятстата Бабушкина А.М.

Руководитель



А.В. Сарапов

УТВЕРЖДЕН
приказом Бурятстата
от 31.05.2022 г. № 47

**Организационный план-график подготовки и проведения
Выборочного федерального статистического наблюдения
по вопросам использования населением информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных сетей в 2022 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения
1	Подготовка приказа «О подготовке и проведении Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в 2022 году»	до 29 июля 2022 г.
2	Размещение в СМИ Республики Бурятия и на сайте Бурятстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» пресс-релиза о проведении обследования	до 30 августа 2022 г.
3	Разработка проектов контрактов и технических заданий для лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с подготовкой, проведением и обработкой первичных статистических данных	до 1 сентября 2022 г.
4	Подбор лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с подготовкой, проведением и обработкой первичных статистических данных в:	
	сентябре	с 1 по 8 сентября 2022 г.
	октябре	с 3 по 13 октября 2022 г.
5	Организация рабочих мест для привлекаемых лиц	до 5 сентября 2022 г.
6	Заключение контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с подготовкой, проведением и обработкой первичных статистических данных для обследования в:	
	сентябре	с 7 по 21 сентября 2022 г.
	октябре	с 12 по 27 октября 2022 г.
7	Подготовка планшетных компьютеров к проведению обследования (зарядка и проверка работоспособности планшетного компьютера, установка и настройка специализированного программного обеспечения, загрузка списков обследуемых домохозяйств) в:	
	сентябре	до 9 сентября 2022 г.
	октябре	до 14 октября 2022 г.
8	Инструктаж (обучение) привлекаемых лиц, итоговое тестирование в:	
	сентябре	с 7 по 9 сентября 2022 г.
	октябре	с 12 по 14 октября 2022 г.
9	Привлечение контролеров для обследования в:	
	сентябре	с 7 по 29 сентября 2022 г.
	октябре	с 12 октября по 17 ноября 2022 г.
10	Привлечение инструкторов территориального уровня для обследования в:	
	сентябре	с 7 по 23 сентября 2022 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения
	октябре	с 12 октября по 17 ноября 2022 г.
11	Привлечение интервьюеров (1 день – обучение, 7 дней – опрос, 1 день – сдача Анкет) для опроса в:	
	сентябре	с 9 по 19 сентября 2022 г.
	октябре	с 14 по 24 октября 2022 г.
12	Привлечение операторов формального и логического контроля для обработки данных, полученных в:	
	сентябре	с 21 по 23 сентября и с 26 по 28 сентября 2022 г.
	октябре	с 27 по 28 октября и с 31 октября по 3 ноября 2022 г.
13	Проведение контрольных мероприятий	с 12 сентября по 4 ноября 2022 г.
14	Предоставление на федеральный уровень первичных данных, полученных в:	
	сентябре	до 3 октября 2022 г.
	октябре	до 7 ноября 2022 г.
15	Размещение на сайте Бурятстата информации о заключенных в текущем году контрактах с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ, в порядке, установленном приказом Росстата от 3 августа 2015 г. № 352 «Об утверждении Порядка размещения информации о контрактах, заключенных с физическими лицами, на выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении на территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения, в соответствии с законодательством Российской Федерации об официальном статистическом учете, на сайте Росстата и сайтах территориальных органов Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»	не позднее 10 рабочих дней с даты заключения контракта, внесения изменений в контракт, расторжения контракта
16	Предоставление в Управление статистики образования, науки и инноваций Росстата отчета о заключении контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ в соответствии с п. 42 части 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (информация о включении закупок в план-график закупок Бурятстата, а также о размещении на сайте Бурятстата информации о заключенных в текущем году контрактах)	до 14 декабря 2022 г.
17.	Подготовка к сдаче в архив контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением обследования ИКТ, и приложений к ним (технических заданий, актов приемки-сдачи выполненных работ и др.)	в течение 2022 г.
18.	Проведение автоматизированной обработки данных обследования ИКТ: ввод и контроль первичных данных (формирование первичного информационного фонда)	
	1-й этап: ввод и контроль первичных данных за сентябрь 2022 г.	с 20 по 30 сентября 2022 г.
	2-й этап: ввод и контроль первичных данных за октябрь 2022 г.	с 25 октября по 3 ноября 2022 г.

Продолжение

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения
	сверка первичного информационного фонда обследования ИКТ с итоговыми данными выборочного обследования рабочей силы	ноябрь 2022 г.