



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

11 апреля 2023 г.

П Р И К А З

№ 168

№ _____

Москва

Об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2023 году

В целях реализации позиции 1.27.6 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2023 году.

2. Признать утратившими силу приказы Росстата:

от 5 апреля 2022 г. № 186 «Об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2022 году»;

от 10 августа 2022 г. № 559 «О внесении изменений в приказ Росстата от 5 апреля 2022 г. № 186».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики Васильева И.В.

Руководитель



С.С. Галкин

УТВЕРЖДЕН

приказом Росстата
от 11.04.2023 № 168

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки, проведения и обработки итогов выборочного
федерального статистического наблюдения по вопросам использования
населением информационных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Организационное обеспечение		
1.1	Подготовка проекта и издание приказа Росстата об утверждении формы федерального статистического наблюдения № 1-ИТ «Анкета выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ)»	до 31 марта 2023 г.	Управление № 19
2	Финансовое и материально-техническое обеспечение		
2.1	Актуализация сметы расходов на подготовку, проведение и обработку итогов обследования ИКТ	в течение 2023 года	Управления №№ 19, 16, 18
2.2	Доведение в установленном порядке до территориальных органов Росстата лимитов бюджетных обязательств (приказ Росстата от 16 июля 2021 г. № 424 «Об организации в Федеральной службе государственной статистики работы по обеспечению исполнения федерального бюджета на очередной (текущий) год и плановый период»)	до 1 мая 2023 г.	Управления №№ 16, 18
2.2.1	Методическое сопровождение и контроль расходования территориальными органами Росстата средств, указанных в пункте 2.2 настоящего календарного плана	в течение 2023 года	Управления №№ 16, 18, 19
2.3 ¹	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок (далес – ЕИС) в сфере закупок и организация закупочных процедур на поставку в территориальные органы Росстата		
2.3.1	средств материально-технического обеспечения	до 1 апреля 2023 г.	Управления №№ 16, 19
2.3.2	бланочной продукции	апрель 2023 года	Управления №№ 16, 19

¹ Здесь и далее: при наличии финансирования.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
2.4 ¹	Заключение государственного контракта на поставку в территориальные органы Росстата		
2.4.1	средств материально-технического обеспечения	не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика	Управления №№ 16, 19
2.4.2	бланочной продукции	не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика	Управления №№ 16, 19
2.5	Поставка в территориальные органы Росстата средств материально-технического обеспечения, бланочной продукции	до 10 августа 2023 г.	Управление № 16
3	Обеспечение подготовки и проведения обследования ИКТ в территориальных органах Росстата		
3.1	Оказание консультационной помощи специалистам территориальных органов Росстата при подготовке и проведении обследования ИКТ	в течение 2023 года	Управления №№ 19, 16, 18
3.2	Издание и направление в центральный аппарат Росстата приказа территориального органа Росстата о подготовке и проведении обследования ИКТ в 2023 году (включая организационный план-график подготовки и проведения обследования ИКТ)	до 30 июня 2023 г.	Территориальные органы Росстата, Управление № 19
3.3	Привлечение контролеров	с 1 сентября по 22 декабря 2023 г.	Территориальные органы Росстата
3.4	Привлечение инструкторов территориального уровня	с 1 сентября по 15 декабря 2023 г.	Территориальные органы Росстата
3.5	Привлечение интервьюеров для опроса: в сентябре в октябре	обучение – до 18 сентября 2023 г.; опрос – с 18 по 24 сентября 2023 г.; сдача анкет – 25 сентября 2023 г. обучение – до 16 октября 2023 г.; опрос – с 16 по 22 октября 2023 г.; сдача анкет – 23 октября 2023 г.	Территориальные органы Росстата
3.6	Привлечение операторов формального и логического контроля для обработки данных, полученных: в сентябре	с 26 сентября по 6 октября 2023 г.	Территориальные органы Росстата

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	в октябре	с 24 октября по 3 ноября 2023 г.	
3.7	Размещение на официальном сайте территориального органа Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) информации о заключенных в текущем году контрактах с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ, в порядке, установленном приказом Росстата от 3 августа 2015 г. № 352 «Об утверждении порядка размещения информации о контрактах, заключенных с физическими лицами на выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении на территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения, в соответствии с законодательством Российской Федерации об официальном статистическом учете, на сайте Росстата и сайтах территориальных органов Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	не позднее 10 рабочих дней с даты заключения контракта, внесения изменений в контракт, расторжения контракта	Территориальные органы Росстата
3.8	Мониторинг размещения на официальном сайте территориального органа Росстата в сети Интернет информации о заключенных в текущем году контрактах с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ	сентябрь – декабрь 2023 года	Управление № 19
3.9	Проведение контрольных мероприятий (в соответствии с утвержденным территориальными органами Росстата Организационным планом-графиком подготовки и проведения обследования ИКТ)	с 18 сентября по 3 ноября 2023 г.	Территориальные органы Росстата
3.10	Предоставление на федеральный уровень с использованием специализированного программного обеспечения наблюдений домашних хозяйств (СПО НДХ) первичных статистических данных, полученных: в сентябре в октябре	до 9 октября 2023 г. до 7 ноября 2023 г.	Территориальные органы Росстата
3.11	Представление в центральный аппарат Росстата		
3.11.1	сведений о государственных контрактах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных территориальными органами Росстата для организации и проведения обследования ИКТ	до 25 июля 2023 г.	Территориальные органы Росстата
3.11.2	отчетов о заключении контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (информация о включении закупок в план-график закупок территориального	до 14 декабря 2023 г.	Территориальные органы Росстата

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	органа Росстата, а также о размещении на сайте территориального органа Росстата информации о заключенных в текущем году контрактах)		
3.11.3	сведений о приемке и оплате поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах по государственным контрактам, заключенным территориальными органами Росстата для организации и проведения обследования ИКТ	до 14 декабря 2023 г.	Территориальные органы Росстата
3.12	Сбор, анализ и обобщение		
3.12.1	сведений о государственных контрактах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных территориальными органами Росстата для организации и проведения обследования ИКТ	до 1 августа 2023 г.	Управление № 19
3.12.2	отчетов о заключении контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (информация о включении закупок в план-график закупок территориального органа Росстата, а также о размещении на сайте территориального органа Росстата в сети Интернет информации о заключенных в текущем году контрактах)	до 22 декабря 2023 г.	Управление № 19
3.12.3	сведений о приемке и оплате поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах по государственным контрактам, заключенным территориальными органами Росстата для организации и проведения обследования ИКТ	до 25 декабря 2023 г.	Управление № 19
3.13	Предоставление в ГИС «Электронный бюджет» сводной информации о государственных контрактах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных для организации и проведения обследования ИКТ	2 августа 2023 г.	Управление № 19
3.14	Представление обобщенной информации о заключении контрактов с физическими лицами заместителю руководителя Росстата, осуществляющему координацию и контроль за деятельностью Управления № 19	до 26 декабря 2023 г.	Управление № 19
3.15	Предоставление в ГИС «Электронный бюджет» сводной информации о приемке и оплате поставленных товаров, выполненных работах, оказанных услугах по государственным контрактам, заключенным для организации и проведения обследования ИКТ	29 декабря 2023 г.	Управление № 19
3.16	Подготовка к сдаче в архив контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением обследования ИКТ, и приложений к ним (технических заданий,	в течение 2023 года	Территориальные органы Росстата

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	актов приемки-сдачи выполненных работ и иных документов, непосредственно касающихся указанных контрактов)		
4	Обработка данных		
4.1	Подготовка экономического описания по автоматизированной обработке материалов и получению итогов обследования ИКТ		
4.1.1	разработка проекта экономического описания в части требований к информационному, методологическому и программному обеспечению обработки данных	апрель 2023 года	Управление № 19
4.1.2	согласование экономического описания со структурными подразделениями центрального аппарата Росстата	до 25 мая 2023 г.	Управление № 19
4.2	Подготовка и проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по подготовке и проведению автоматизированной обработки материалов и получению итогов обследования ИКТ		
4.2.1	согласование и утверждение технического задания на выполнение работ, связанных с системным сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) и формализацией экономического описания, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, этап 2023 г.	март 2023 года	Управления №№ 19, 18
4.2.2	разработка и согласование на основе утвержденного технического задания конкурсной документации, размещение извещения и проведение открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ, связанных с системным сопровождением ЕССО ИВС Росстата и формализацией экономического описания, а также с обработкой материалов и получением итогов обследования ИКТ, этап 2023 г.	до 8 мая 2023 г.	Управление № 18
4.2.3	заключение государственного контракта на выполнение работ, связанных с системным сопровождением ЕССО ИВС Росстата и формализацией экономического описания, а также с обработкой материалов и получением итогов обследования ИКТ, этап 2023 г.	не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика	Управление № 18
4.3	Проведение автоматизированной обработки данных обследования ИКТ ввод и контроль первичных статистических данных (формирование первичного информационного фонда)		
	1-й этап: ввод и контроль первичных статистических данных за сентябрь 2023 г.	с 26 сентября по 6 октября 2023 г.	Территориальные органы Росстата,

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
			управления №№ 19, 18
	2-й этап: ввод и контроль первичных статистических данных за октябрь 2023 г.	с 24 октября по 3 ноября 2023 г.	Территориальные органы Росстата, управления №№ 19, 18
	формирование обобщенного первичного информационного фонда обследования ИКТ за два месяца	ноябрь 2023 года	Управления №№ 19, 18
	формирование сводного информационного фонда обследования ИКТ, объединенного с итоговыми данными выборочного обследования рабочей силы	декабрь 2023 года	Управления №№ 19, 18
5	Опубликование итогов обследования ИКТ		
5.1	Публикация в соответствии Положениями по организации и проведению Росстатом обследования ИКТ итогов обследования ИКТ за 2023 год на официальном сайте Росстата в сети «Интернет» в формате		
5.1.1	базы обезличенных первичных статистических данных	март 2024 года	Управления №№ 18, 19
5.1.2	статистических таблиц	март 2024 года	Управления №№ 18, 19
5.1.3	открытых данных	март 2024 года	Управления №№ 18, 19

Принятые сокращения:

Управление № 16 – Управление делами

Управление № 18 – Управление цифрового развития

Управление № 19 – Управление статистики образования, науки и инноваций