



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

6 февраля 2024 г.

П Р И К А З

46

№ _____

Москва

Об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2024 году

В целях реализации позиции 1.27.6 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2024 году.

2. Управлению статистики образования, науки и инноваций (Дудорова О.Ю.), Управлению делами (Кириин А.Ю.), Аналитическому управлению (Климаев С.Н.), Управлению цифрового развития (Зотов А.Ю.), руководителям территориальных органов Федеральной службы государственной статистики принять Календарный план подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2024 году к руководству и исполнению.

3. Признать утратившим силу приказ Росстата от 11 апреля 2023 г. № 168

«Об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2023 году».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя



И.В. Васильев

УТВЕРЖДЕН
приказом Росстата
от 06.02.2024 № 46

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки, проведения и обработки итогов выборочного
федерального статистического наблюдения по вопросам использования
населением информационных технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ) в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Организационное обеспечение		
1.1	Подготовка проекта и издание приказа Росстата		
1.1.1	об утверждении Положений по организации и проведению Росстатом обследования ИКТ	до 29 марта 2024 г.	Управления № 19, 16, 18
1.1.2	об организации работы лиц, привлекаемых в 2024 – 2026 годах на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением обследования ИКТ	до 29 марта 2024 г.	Управления № 19, 16
1.1.3	об утверждении формы федерального статистического наблюдения № 1-ИТ «Анкета выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей (обследования ИКТ)»	до 29 марта 2024 г.	Управление № 19
2	Финансовое и материально-техническое обеспечение		
2.1	Актуализация сметы расходов на подготовку, проведение и обработку итогов обследования ИКТ	в течение 2024 года	Управления №№ 19, 16, 18
2.2	Доведение в установленном порядке до территориальных органов Росстата лимитов бюджетных обязательств (приказ Росстата от 16 июля 2021 г. № 424 «Об организации в Федеральной службе государственной статистики работы по обеспечению исполнения федерального бюджета на очередной (текущий) год и плановый период»)»	в течение 2024 года	Управления №№ 16, 18
2.3	Методическое сопровождение и контроль направления расходования территориальными органами Росстата средств, указанных в пункте 2.2 настоящего календарного плана	в течение 2024 года	Управления №№ 16, 18, 19
2.4	Предоставление в Управление № 16 актуализированных предложений по ресурсному обеспечению лиц, привлекаемых	до 1 марта 2024 г.	Управление № 19

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	к выполнению работ, связанных с проведением обследования ИКТ (при необходимости)		
2.5 ¹	Размещение извещения в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) и организация закупочных процедур на поставку в территориальные органы Росстата		
2.5.1	средств материально-технического обеспечения	до 1 апреля 2024 г.	Управления №№ 16, 19
2.5.2	бланочной продукции	до 1 мая 2024 г.	Управления №№ 16, 19
2.6 ¹	Заключение государственного контракта на поставку в территориальные органы Росстата		
2.6.1	средств материально-технического обеспечения	не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика	Управления №№ 16, 19
2.6.2	бланочной продукции	не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика	Управления №№ 16, 19
2.7	Поставка в территориальные органы Росстата средств материально-технического обеспечения, бланочной продукции	до 26 июля 2024 г.	Управление № 16
3	Обеспечение подготовки и проведения обследования ИКТ в территориальных органах Росстата		
3.1	Оказание консультационной помощи специалистам территориальных органов Росстата при подготовке и проведении обследования ИКТ	в течение 2024 года	Управления №№ 19, 16, 18
3.2	Издание и направление в центральный аппарат Росстата приказа территориального органа Росстата о подготовке и проведении обследования ИКТ в 2024 году (включая организационный план-график подготовки и проведения обследования ИКТ)	до 28 июня 2024 г.	Территориальные органы Росстата, Управление № 19
3.3	Привлечение инструкторов территориального уровня	со 2 сентября по 6 декабря 2024 г.	Территориальные органы Росстата
3.4	Привлечение интервьюеров для опроса: в сентябре	инструктаж (обучение) – до 16 сентября 2024 г.; опрос – с 16 по 22 сентября 2024 г.; сдача анкет – 23 сентября 2024 г.	Территориальные органы Росстата
	в октябре	инструктаж (обучение) – до 14 октября 2024 г.;	

¹ Здесь и далее: при наличии финансирования.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		опрос – с 14 по 20 октября 2024 г.; сдача анкет – 21 октября 2024 г.	
3.5	Размещение на официальном сайте территориального органа Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) информации о заключенных в текущем году контрактах с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ, в порядке, установленном приказом Росстата от 3 августа 2015 г. № 352 «Об утверждении порядка размещения информации о контрактах, заключенных с физическими лицами на выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении на территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения, в соответствии с законодательством Российской Федерации об официальном статистическом учете, на сайте Росстата и сайтах территориальных органов Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	не позднее 10 рабочих дней с даты заключения контракта, внесения изменений в контракт, расторжения контракта	Территориальные органы Росстата
3.6	Мониторинг размещения на официальном сайте территориального органа Росстата в сети Интернет информации о заключенных в текущем году контрактах с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ	сентябрь – декабрь 2024 года	Управление № 19
3.7	Проведение контрольных мероприятий (в соответствии с утвержденным территориальными органами Росстата Организационным планом-графиком подготовки и проведения обследования ИКТ)	с 16 сентября по 1 ноября 2024 г.	Территориальные органы Росстата
3.8	Предоставление на федеральный уровень с использованием специализированного программного обеспечения наблюдений домашних хозяйств (СПО НДХ) первичных статистических данных, полученных: в сентябре в октябре	7 октября 2024 г. 5 ноября 2024 г.	Территориальные органы Росстата
3.9	Представление в центральный аппарат Росстата		
3.9.1	сведений о государственных контрактах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных территориальными органами Росстата для организации и проведения обследования ИКТ	до 26 июля 2024 г.	Территориальные органы Росстата
3.9.2	результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, использованных территориальными органами Росстата при проведении обследования ИКТ	до 15 ноября 2024 г.	Территориальные органы Росстата

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
3.9.3	отчетов о заключении контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (информация о включении закупок в план-график закупок территориального органа Росстата, а также о размещении на сайте территориального органа Росстата информации о заключенных в текущем году контрактах)	до 13 декабря 2024 г.	Территориальные органы Росстата
3.10	Сбор, обобщение и анализ		
3.10.1	сведений о государственных контрактах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных территориальными органами Росстата для организации и проведения обследования ИКТ	до 30 июля 2024 г.	Управление № 19
3.10.2	результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, использованных территориальными органами Росстата при проведении обследования ИКТ	до 22 ноября 2024 г.	Управление № 19
3.10.3	отчетов о заключении контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением обследования ИКТ в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (информация о включении закупок в план-график закупок территориального органа Росстата, а также о размещении на сайте территориального органа Росстата в сети Интернет информации о заключенных в текущем году контрактах)	до 20 декабря 2024 г.	Управление № 19
3.11	Предоставление в ГИС «Электронный бюджет» сводной информации о государственных контрактах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных для организации и проведения обследования ИКТ	31 июля 2024 г.	Управление № 19
3.12	Предоставление в Управление № 16 предложений по ресурсному обеспечению лиц, привлекаемых в 2025 г. к выполнению работ, связанных с проведением обследования ИКТ	до 29 ноября 2024 г.	Управление № 19
3.13	Представление обобщенной информации о заключении контрактов с физическими лицами заместителю руководителя Росстата, осуществляющему координацию и контроль за деятельностью Управления № 19	до 27 декабря 2024 г.	Управление № 19
3.14	Подготовка к сдаче в архив контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением обследования ИКТ, и приложений к ним (технических заданий, актов приемки-сдачи выполненных работ и иных документов, непосредственно касающихся указанных контрактов)	в течение 2024 года	Территориальные органы Росстата

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
4	Обработка данных		
4.1	Подготовка экономического описания по автоматизированной обработке материалов и получению итогов обследования ИКТ		
4.1.1	разработка проекта экономического описания в части требований к информационному, методологическому и программному обеспечению обработки данных	апрель 2024 года	Управление № 19
4.1.2	согласование экономического описания со структурными подразделениями центрального аппарата Росстата	до 31 мая 2024 г.	Управление № 19
4.2	Подготовка и проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по подготовке и проведению автоматизированной обработки материалов и получению итогов обследования ИКТ		
4.2.1	согласование и утверждение технического задания на выполнение работ, связанных с системным сопровождением Единой системы сбора и обработки статистической информации (ЕССО) Информационно-вычислительной системы Росстата (ИВС Росстата) и формализацией экономического описания, а также с обработкой материалов и получением итогов выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, этап 2024 г.	февраль – март 2024 года	Управления №№ 19, 18
4.2.2	разработка и согласование на основе утвержденного технического задания конкурсной документации, размещение извещения и проведение открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ, связанных с системным сопровождением ЕССО ИВС Росстата и формализацией экономического описания, а также с обработкой материалов и получением итогов обследования ИКТ, этап 2024 г.	до 26 апреля 2024 г.	Управление № 18
4.2.3	заключение государственного контракта на выполнение работ, связанных с системным сопровождением ЕССО ИВС Росстата и формализацией экономического описания, а также с обработкой материалов и получением итогов обследования ИКТ, этап 2024 г.	не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов определения поставщика	Управление № 18
4.3	Проведение автоматизированной обработки данных обследования ИКТ		
4.3.1	ввод и контроль первичных статистических данных (формирование первичного информационного фонда) 1-й этап: за сентябрь 2024 г.	с 24 сентября по 4 октября 2024 г.	Территориальные органы Росстата, управления №№ 19, 18
	2-й этап: за октябрь 2024 г.	с 22 октября по 1 ноября 2024 г.	Территориальные органы Росстата,

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
			управления №№ 19, 18
4.3.2	формирование обобщенного первичного информационного фонда обследования ИКТ за сентябрь – октябрь 2024 г.	ноябрь 2024 года	Управления №№ 19, 18
4.3.3	формирование сводного информационного фонда обследования ИКТ, объединенного с итоговыми данными выборочного обследования рабочей силы	декабрь 2024 года	Управления №№ 19, 18
4.3.4	формирование статистических таблиц, набора открытых данных	декабрь 2024 года	Управления №№ 19, 18
4.3.5	формирование web-страницы с итогами обследования ИКТ	декабрь 2024 года	Управления №№ 19, 18
5	Опубликование итогов обследования ИКТ		
5.1	Публикация итогов обследования ИКТ за 2024 год на официальном сайте Росстата в сети Интернет в формате		
5.1.1	базы обезличенных первичных статистических данных	март 2025 года	Управления №№ 17, 19
5.1.2	статистических таблиц	март 2025 года	Управления №№ 17, 19
5.1.3	открытых данных	март 2025 года	Управления №№ 17, 19

Принятые сокращения:

Управление № 16 – Управление делами

Управление № 17 – Аналитическое управление

Управление № 18 – Управление цифрового развития

Управление № 19 – Управление статистики образования, науки и инноваций