

РОССТАТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
(БУРЯТСТАТ)

П Р И К А З

28 сентября 2018 г.

№ 128

Улан-Удэ

О подготовке и проведении Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в 2018 году

Во исполнение позиции 1.27.6 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р, Производственного плана Росстата на 2018 год, утвержденного приказом Росстата от 31.10.2017 №715, приказа Бурятстата от 29.12.2017 №152 «О распределении обязанностей между отделами Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия для проведения федеральных статистических наблюдений, статистических обследований и переписей» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый Организационный план-график подготовки и проведения Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей на 2018 год.

2. Отделу статистики населения, уровня жизни, труда, социальной сферы и обследований домашних хозяйств (Пастухова Л.С.) обеспечить заключение контрактов с лицами, привлекаемыми в 2018 году на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных с проведением Выборочного наблюдения по вопросам

использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей:

- контролер – с 1 октября по 30 октября, включая обучение,
– с 7 ноября по 6 декабря, включая обучение;
- инструктор – с 8 октября по 31 октября, включая обучение,
– с 7 ноября по 6 декабря, включая обучение;
- интервьюер – с 12 октября по 22 октября, включая обучение,
– с 9 ноября по 19 ноября, включая обучение;
- оператор формального и логического контроля
– с 25 октября по 30 октября,
– с 22 ноября по 27 ноября.

3. Финансово-экономическому отделу (Манжуева Т.Г.) произвести оплату работ, выполненных согласно заключенных контрактов с лицами, привлекаемыми в 2018 году на договорной основе, связанные с проведением Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей до 14 декабря 2018 года.

4. Отделу информационных технологий (Хабухаев Б.Э.) обеспечить сопровождение автоматизированной обработки первичных статистических данных Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей с 1 октября до 30 декабря 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Бурятстата Баинову Д.С.

Временно исполняющий
обязанности руководителя

Сарапов А.В.

УТВЕРЖДЕН
приказом Бурятстата
от 28.09.2018 № 128

**Организационный план-график
подготовки и проведения Выборочного федерального
статистического наблюдения по вопросам использования
населением информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных сетей в 2018 году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки выполнения
1.	Подготовка приказа «О подготовке и проведении Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в 2018 году»	до 1 октября 2018 г.
2.	Разработка проектов контрактов и технических заданий для лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с подготовкой, проведением и обработкой первичных статистических данных	до 1 октября 2018 г.
3.	Тиражирование резерва статистического инструментария (Анкеты выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей)	до 25 сентября 2018 г.
4.	Поставка бланочной продукции и товаров для фиксации данных специалистам отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды в муниципальных районах	до 12 октября 2018 г.
5.	Подбор лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с подготовкой, проведением и обработкой первичных статистических данных	
	обследования в октябре	до 5 октября 2018 г.
	обследования в ноябре	до 2 ноября 2018 г.
6.	Размещение в СМИ Республики Бурятия и на сайте Бурятстата в информационно-телекоммуникационной сети Интернет пресс-релиза о проведении обследования	до 10 октября 2018 г.
7.	Подготовка планшетных компьютеров к проведению обследования (зарядка и проверка работоспособности планшетного компьютера, установка и настройка специализированного программного обеспечения, загрузка списков обследуемых домохозяйств)	
	обследования в октябре	до 12 октября 2018 г.
	обследования в ноябре	до 9 ноября 2018 г.
8.	Организация рабочих мест для привлекаемых лиц	
	обследования в октябре	до 1 октября 2018 г.
	обследования в ноябре	до 7 ноября 2018 г.
9.	Заключение контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с подготовкой, проведением и обработкой первичных статистических данных	
	для обследования в октябре	1-12 октября 2018 г.
	для обследования в ноябре	1-9 ноября 2018 г.
10.	Размещение на сайте Бурятстата информации о заключенных в текущем году контрактах с физическими лицами на выполнение работ, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных обследования по вопросам использования населением информационных технологий и	

	информационно-телекоммуникационных сетей (далее обследование ИКТ)	
	для обследования в октябре	до 29 октября 2018 г.
	для обследования в ноябре	до 30 ноября 2018 г.
11.	Обучение привлекаемых лиц	
	для обследования в октябре	12 октября 2018 г.
	для обследования в ноябре	9 ноября 2018 г.
12.	Выдача удостоверений установленного образца привлекаемым лицам, обеспечение статистическим инструментарием, канцелярскими принадлежностями, продукцией для фиксации данных, планшетными компьютерами	
	для обследования в октябре	12 октября 2018 г.
	для обследования в ноябре	9 ноября 2018 г.
13.	Проведение контрольных мероприятий	
	для обследования в октябре	15-21 октября 2018 г.
	для обследования в ноябре	12-18 ноября 2018 г.
14.	Приемка материалов обследования	
	для обследования в октябре	22-24 октября 2018 г.
	для обследования в ноябре	19-21 ноября 2018 г.
15.	Контроль автоматизированной обработки данных обследования ИКТ	
	для обследования в октябре	с 23 октября по 2 ноября 2018 г.
	для обследования в ноябре	с 20 ноября по 30 ноября 2018 г.
16.	Сверка первичного информационного фонда обследования с итоговыми данными выборочного обследования рабочей силы	
	для обследования в октябре	с 23 октября по 2 ноября 2018 г.
	для обследования в ноябре	с 20 ноября по 30 ноября 2018 г.
17.	Оформление актов возврата материальных ценностей	
	для обследования в октябре	22 октября 2018 г.
	для обследования в ноябре	19 ноября 2018 г.
18.	Предоставление в Управление статистики образования, науки и инноваций Росстата отчета о заключении контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных со сбором и обработкой первичных статистических данных	до 14 декабря 2018 г.
19.	Оплата работ по исполненным контрактам	
	для обследования в октябре	23 октября 2018 г. – 16 ноября 2018 г.
	для обследования в ноябре	20 ноября 2018 г. – 14 декабря 2018 г.
20.	Сдача материалов обследования на хранение	
	для обследования в октябре	до 31 декабря 2018 г.
	для обследования в ноябре	до 31 декабря 2018 г.
21.	Подготовка к сдаче в архив контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с подготовкой, сбором и обработкой первичных статистических данных обследования ИКТ, и приложений к ним (технических заданий, актов приемки-сдачи выполненных работ и др.)	в течение 2019 г.
22.	Сдача в архив контрактов с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных подготовкой, сбором и обработкой первичных статистических данных обследования ИКТ, и приложений к ним	в течение 2019 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

к приказу Бурятстата от «28» сентября 2018 года № 128
«О подготовке и проведении Выборочного федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в 2018 году»

Проект приказа подготовлен отделом статистики населения, уровня жизни, труда, социальной сферы и обследований домашних хозяйств.

Начальник отдела статистики населения,
уровня жизни, труда, социальной сферы
и обследований домашних хозяйств

Пастухова Л.С.
(подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя

(подпись, дата)

Баинова Д.С.

Начальник административного отдела

(подпись, дата)

Дагбаева Д.Б.

Начальник
финансово-экономического отдела

(подпись, дата)

Манжуева Т.Г.

Временно исполняющий
обязанности начальника отдела
информационных технологий

(подпись, дата)

Еременко Т.Б.

Главный
специалист – эксперт (юрист)

(подпись, дата)

Хингелова Н.Н.