



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)**

2 февраля 2016 г.

П Р И К А З

35

№ _____

Москва

**Об утверждении календарного плана подготовки, проведения и
обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни
населения на 2016-2017 годы**

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» и Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемый календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2016-2017 годы.

2. Управлению статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств (Е.Б. Фролова), Управлению организации проведения переписей и сплошных обследований (А.В. Базаров), Финансово-экономическому управлению (И.А. Евдокимова), Управлению информационных ресурсов и технологий (М.В. Бурдаков), руководителям территориальных органов Федеральной службы государственной статистики принять календарный план подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2016-2017 годы к руководству и исполнению.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагается на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики К.Э. Лайкама.

Временно исполняющий обязанности
руководителя Федеральной службы
государственной статистики



А.Л. Кевеш

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Приказом Росстата

от 02.02. 2016 № 35

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

подготовки, проведения и обработки итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения на 2016-2017 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1.	Организационное обеспечение		
	Подготовка проектов приказов Росстата:		
1.1.	об утверждении основных методологических и организационных положений Комплексного наблюдения условий жизни населения	апрель 2016 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
1.2.	об обеспечении в 2016 году канцелярскими принадлежностями работников, привлекаемых для выполнения работ по проведению Комплексного наблюдения условий жизни населения	апрель 2016 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
1.3.	об утверждении инструментария Комплексного наблюдения условий жизни населения (вопросников и указаний по их заполнению, инструктивных материалов)	апрель 2016 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
1.4.	об организации работы лиц, привлекаемых ТОГС по гражданско-правовым договорам для проведения Комплексного наблюдения условий жизни населения	май 2016 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
1.5.	об утверждении плана административно-территориального размещения выборки домохозяйств	июнь 2016 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
2.	Финансовое и материально-техническое обеспечение		
2.1.	Актуализация сметы по подготовке, проведению и обработке итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения по России и территориальным органам Росстата	в течение 2016 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление информационных ресурсов и технологий
2.2.	Доведение лимитов бюджетных обязательств до ТОГС и писем, регламентирующих расходование средств по направлениям расходов	в течение 2016 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление информационных ресурсов и технологий Финансово-экономическое управление
2.3.	Представление информации об исполнении сметы по подготовке, проведению и обработке итогов Комплексного наблюдения условий жизни населения	до 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление информационных ресурсов и технологий

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
2.4	Проведение аукциона и заключение контракта на закупку и поставку в территориальные органы Росстата канцелярских принадлежностей для обеспечения временных работников Комплексного наблюдения условий жизни населения	май 2016 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований, Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Финансово-экономическое управление
2.5.	Поступление в ТОГС канцелярских принадлежностей для временных работников	до 15 августа 2016 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
2.6.	Проведение аукциона и заключение контракта на тиражирование бланочной продукции и удостоверений для временных работников Комплексного наблюдения условий жизни населения	май 2016 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Финансово-экономическое управление
2.7.	Поступление в ТОГС тиража бланочной продукции и удостоверений для временных работников Комплексного наблюдения условий жизни населения	до 15 августа 2016 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
2.8.	Проведение аукциона и заключение контракта на закупку и поставку в территориальные органы Росстата товаров для фиксации данных с нанесением логотипа Федеральной службы государственной статистики для проведения Комплексного наблюдения условий жизни населения	май 2016 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Финансово-экономическое управление
2.9.	Поступление в ТОГС товаров для фиксации данных с логотипом Федеральной службы государственной статистики	до 15 августа 2016 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
3.	Обеспечение подготовки и проведения наблюдения ТОГС		
3.1.	Издание и направление в Росстат приказа ТОГС по вопросам подготовки и проведения Комплексного наблюдения условий жизни населения (включая организационный план-график по подготовке и проведению наблюдения на территориальном и полевом уровне)	август 2016 г.	ТОГС
3.2.	Подготовка и проведение семинара по обучению специалистов ТОГС, ответственных за подготовку и проведение Комплексного наблюдения условий жизни населения г. Ярославль (по 1 представителю от ТОГС, Петростат – 2 представителя) – 85 человек	9-11 августа 2016 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Управление организации проведения переписей и сплошных обследований ТОГС
3.3.	Привлечение бригадиров-инструкторов территориального уровня (90 календарных дней, включая обучение 2 рабочих дня)	с 21 сентября 2016 г.	ТОГС
3.4.	Привлечение инструкторов территориального уровня (75 календарных дней, включая обучение 2 рабочих дня)	с 26 сентября 2016 г.	ТОГС
3.5.	Составление инструментария отбора, списка адресов домохозяйств, отобранных для участия в Комплексном наблюдении условий жизни населения	21 – 30 сентября 2016 г.	ТОГС
3.6.	Привлечение интервьюеров (30 календарных дней, включая обучение 2 рабочих дня)	с 28 сентября 2016 г.	ТОГС
3.7.	Опрос домохозяйств по программе Комплексного наблюдения условий жизни населения	1 октября – 16 октября 2016 г.	ТОГС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
3.8.	Контроль правильности заполнения вопросников, составление отчета о выполненной работе, их сдача (отправление) в ТОГС	до 25 октября 2016 г.	ТОГС
3.9.	Проведение контрольных мероприятий, контрольные интервью	октябрь 2016 г.	ТОГС
3.10.	Привлечение операторов формального и логического контроля (24 календарных дня)	с 25 октября 2016 г.	ТОГС
3.11.	Привлечение операторов ввода статистической информации (22 календарных дня)	с 26 октября 2016 г.	ТОГС
3.12.	Составление и направление в Росстат		
3.12.1.	информации из отчета интервьюера о выполненной работе	до 25 октября 2016 г.	ТОГС
3.12.2.	информации об участии домохозяйств в наблюдении	до 15 ноября 2016 г.	ТОГС
3.12.3.	итогового отчета о подготовке и проведении наблюдения (в его составе отчета о найме персонала)	до 15 декабря 2016 г.	ТОГС
4.	Автоматизированная обработка данных		
4.1.	Выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2016 году		
4.1.1.	Разработка экономического описания в части требований к программному обеспечению и технологии обработки данных в 2016 году	ноябрь 2015 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
4.1.2.	Разработка и согласование Технического задания на выполнение работ по доработке специализированного программного обеспечения информационно-вычислительной системы Росстата, а также работ, связанных с автоматизированной обработкой материалов и получением итогов выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам в 2016 году	декабрь 2015 г.- январь 2016 г.	Управление информационных ресурсов и технологий Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
4.1.3.	Разработка и согласование конкурсной документации, размещение извещения о проведении открытого конкурса на заключение Государственного контракта на выполнение технологических работ	январь 2016 г.	Управление информационных ресурсов и технологий Финансово-экономическое управление
4.1.4.	Проведение открытого конкурса, заключение Государственного контракта на выполнение технологических работ	февраль 2016 г.	Управление информационных ресурсов и технологий Финансово-экономическое управление
4.2.	Проведение автоматизированной обработки		
4.2.1.	Ввод и контроль (ФЛК) первичных данных, формирование первичного информационного фонда	октябрь-ноябрь 2016 г.	ТОГС
4.2.2.	Формирование обобщенного информационного фонда (ОИФ)	ноябрь 2016 г.	Управление информационных ресурсов и технологий Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
4.2.3.	Формирование итоговых (регламентных) таблиц	ноябрь 2016 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
4.2.4.	Формирование публикационных таблиц 1-ой очереди с итогами по Российской Федерации	февраль 2017 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
4.2.5.	Формирование публикационных таблиц 2-ой очереди с итогами по субъектам Российской Федерации	май 2017 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
4.2.6.	Подготовка базы микроданных наблюдения для публикации в открытом доступе	июнь 2017 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
5.	Публикация итогов		
5.1.	Публикация итогов наблюдения в системе открытого доступа на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		
5.1.1.	публикация статистических таблиц 1-ой очереди с итогами по Российской Федерации	март 2017 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Управление информационных ресурсов и технологий
5.1.2.	публикация статистических таблиц 2-ой очереди с итогами по субъектам Российской Федерации	июнь 2017 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Управление информационных ресурсов и технологий
5.1.3.	публикация баз микроданных	июль 2017 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Управление информационных ресурсов и технологий
5.2.	Публикация систематизированной статистической информации по условиям жизни населения в целях информационного обеспечения реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов в виде тематического сборника		
5.2.1.	Разработка технического задания на выполнение работ по подготовке систематизированной статистической информации по условиям жизни населения в целях информационного обеспечения реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов	март 2016 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств
5.2.2.	Разработка и согласование конкурсной документации, размещение извещения о проведении открытого конкурса на заключение государственного контракта на выполнение работ по подготовке систематизированной статистической информации по условиям жизни населения в целях информационного обеспечения реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов	май 2016 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Финансово-экономическое управление
5.2.3.	Проведение открытого конкурса, заключение Государственного контракта на выполнение работ по подготовке систематизированной статистической информации по условиям жизни населения в целях информационного обеспечения реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов	июль 2016 г.	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований Финансово-экономическое управление
5.2.4.	Публикация систематизированной статистической информации по условиям жизни населения в целях информационного обеспечения реализации Концепции демографической политики и приоритетных национальных проектов в виде тематического сборника	октябрь 2016 г.	Управление статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств