

Заседание Рабочей группы Территориального органа Федеральной  
службы государственной статистики по Республике Бурятия  
по «Социально-демографическому обследованию  
(микроперепись населения) 2015 года»

П О В Е С Т К А

20 июля 2015 года  
10.00 часов

г. Улан-Удэ

1. О плане работ на 2015 год по подготовке и проведению микропереписи населения 2015 года.
2. О взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Бурятия и органами местного самоуправления в период подготовки и проведения микропереписи населения 2015 года.
2. О ходе выполнения подготовительных мероприятий к микропереписи населения 2015 года.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  
(БУРЯТСТАТ)**

**ПРОТОКОЛ**

**з а с е д а н и я Рабочей группы  
по микропереписи населения 2015 года**

---

**20 июля 2015 г.**

---

**№ 1**

---

**Улан-Удэ**

Председательствующий	Д.С. Баинова
Секретарь	Т.В.Романова
Присутствовали:	Э.Ф.Харбанова, Б.Б.Жугдурова, Т.Г.Манжуева, Г.В.Дуйбанов,
Отсутствовали:	Е.Н.Кулеева, М.В.Шагинов

---

**I. О плане работ на 2015 год по подготовке и проведению  
МПН-2015**

---

*Докладчик: зам.начальника от дела ст ат ист ики населения, уровня ж изни, т руда, социальной сферы и обследований домашних хозяйст в Т.В.Романова*

- 1.1. Утвердить проект плана работ на 2015 год с дополнениями и замечаниями.
- 1.2. Внести изменения в состав Рабочей группы по МПН-2015 в связи с изменением структуры Бурятстата с 1 мая 2015 года.

---

**II. О взаимодействии с органами исполнительной власти  
Республики Бурятия и органами местного самоуправления в период  
подготовки и проведения МПН- 2015**

---

*Докладчик: начальник от дела ст ат ист ики населения, уровня ж изни, т руда, социальной сферы и обследований домашних хозяйст в Э.Ф.Харбанова*

2.1. Отделу статистики населения, уровня жизни, труда и обследований домашних хозяйств (Романовой Т.В.), Внештатной службе по МПН-2015 (Убушеевой С.А.):

2.1.1. Подготовить письма на имя Глав муниципальных районов о взаимодействии в период подготовки и проведения МПН-2015;

Срок – до 1 августа 2015 г.

2.1.2. Подготовить письмо в МВД России по РБ о закреплении ответственных за организацию взаимодействия в период проведения МПН-2015 по муниципальным районам.

Срок – до 1 августа 2015 г.

---

### **III. О ходе выполнения подготовительных мероприятий к микропереписи населения**

---

*Докладчик: зам.начальника от дела ст ат ист ики населения, уровня ж изни, т руда, социальной сферы и обследований домашних хозяйств в Т.В.Романова*

3.1. Отделу статистики населения, уровня жизни, труда и обследований домашних хозяйств (Романовой Т.В.), Внештатной службе по МПН-2015 (Убушеевой С.А.):

3.1.1. Обеспечить своевременный наем и обучение лиц, привлекаемых для подготовки и проведения МПН-2015 совместно с административным отделом (Жугдурова Б.Б.);

Срок – в соответствии с организационным планом-графиком

3.1.2. Выполнить распределение планшетных компьютеров по счетным участкам и учет временных работников

Срок – август – сентябрь 2015 г.

3.1.3. Провести наполнение планшетных компьютеров средствами заполнения электронных опросных листов и ФЛК списком адресов жилых помещений

Срок – август-сентябрь 2015 г.

3.1.4. Провести мониторинг подготовки к МПН-2015

Срок – сентябрь-октябрь 2015 г.

3.1.5 .Продолжить работу по организации подготовительных работ к МПН-2015

Срок – в соответствии с организационным планом-графиком

3.1.6. Произвести оплату труда лиц, привлекаемых для подготовки и проведения МПН-2015 совместно с финансово-экономическим отделом (Манжуева Т.Г.);

Срок – в соответствии с организационным планом-графиком

3.1.7. Обеспечить конфиденциальность полученных данных и защиту от несанкционированного доступа совместно с отделом информационных технологий (Дуйбанов Г.В.).

Руководитель Рабочей группы

Д.С. Баинова

Секретарь

Т.В.Романова